



ที่ พน ๕๔๐๐.๔/๖

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
๕๕๕/๒ ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๑๑
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

๕ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๑

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ที่พน ๕๔๐๐.๔/๓๐๘

ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๓ (๗) และข้อ ๖ ได้กำหนดให้องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้หรือเงินอุดหนุน สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานผลการตรวจสอบแบบให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบเป็นประจำทุกรายไตรมาส ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส นั้น

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) (สบพน.) ได้รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือที่อ้างถึงแล้ว ดังนั้น สบพน.ใคร่ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชายน้อย เผื่อนโกสุม)

กรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

สำนักบริหารกลาง

โทร. ๐ ๒๗๙๔ ๖๐๕๒

โทรสาร. ๐ ๒๗๙๔ ๖๐๗๐

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๑
 กรม/จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

กระทรวง : พลังงาน

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน ๗	ไม่ เป็นไป ตาม แผน ๗	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหา โดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	เช่าระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต	๑ ระบบ	๑ ระบบ	ตกลง ราคา	๑ ต.ค. ๕๗	๑ ต.ค. ๕๗	๐.๒๔	✓				
๒	เช่าระบบ IP Phone	๑ ระบบ	๑ ระบบ									ยังไม่ถึงกำหนด
๓	เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	๔ ชุด	๔ ชุด									ยังไม่ถึงกำหนด
๔	เครื่องถ่ายเอกสาร	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง									อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการ
๕	จัดทำโปรแกรม สำเร็จรูปควบคุมการ เบิกจ่ายเงินกองทุน น้ำมันเชื้อเพลิง	๑ ระบบ	๑ ระบบ									อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางศศิธร สมิตเวช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นายชายน้อย เฟื่องโกสม)

ตำแหน่ง กรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน